

关于“郑州大学土木工程学院建材实验室修缮项目 合同延期签订”的情况说明

河南省政府采购监督管理处

郑州大学国资处招标办公室：

“郑州大学土木工程学院建材实验室修缮项目（郑大-竞磋-2021-0139）中标通知书”于2021年12月24日发出，我院即与中标企业“天蓝建设有限公司”业务人员见面沟通合同事宜。双方于2021年12月31日签订合同，由于发生不可抗力，故未能在中标通知书发出的30日内完成完整合同的签订，现将具体情况说明如下：

- 1、2022年1月4日元旦假期结束后郑州出现“新冠”疫情并叠加学校寒假，郑州大学校区封闭、工作人员不能进入校区完成合同签订的最后环节。寒假结束后，郑州大学北校区一直处于严格封闭管理状态，不具备修缮施工条件，合同不能正常执行。
- 2、2022年4月上旬，郑州大学北校区同意修缮工程实施，学院与天蓝建设有限公司沟通协商修缮工期顺延并进行施工前期准备。4月28日完成“郑州大学合同专用章”加盖工作，5月“新冠”疫情致郑大校区再次封闭，不具备正常工作环境，正式合同上传招标系统的工作再次推延。

郑州大学土木工程学院

2022年5月30日

