

郑州大学物理学院实验楼第四层部分实验室维修改造项目初步验收合格报告

我单位郑州大学物理学院实验楼第四层部分实验室维修改造项目，金额：16.20 万元，于 2021 年 12 月 28 日 与中标方签订了货物和伴随服务实施的购置合同，主要货物名称为：四楼走廊维修、四楼 409 维修及四楼 407、408 室实验室维修改造和实验台椅等。

2021 年 12 月 31 日起所有货物陆续到货，现场施工服务依次展开。由供货商和我方相关人员在场，对其中的货物进行了初步验收，所有货物完好无损，货物名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现故意延期情况。在现场施工期间，由于疫情防控原因，出现几次中断，2022 年 2 月 19 日开学后，继续施工。

2022 年 3 月 14 日，由供货方技术与施工人员进行了改造后实验场所的功能和设施的安装调试，调试合格后双方人员对设施进行了功能验证和性能测试。经过测试，实验室改造后各项功能运行正常。经过 7 日时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了 张斌、杨海彬、路书祥 三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

验收人员（签字）：

张斌、路书祥、杨海彬

单位监督及项目负责人（签字）：

张斌、张斌

单位名称：（盖章）
日期：2022.03.23