



工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤管理处 2022 年毕业生宿舍粉刷维修工程项目		采购编号	豫财磋商采购-2022-669
项目单位	郑州大学后勤管理处		验收时间	2023.3.3
工程内容及概况	四校区毕业生宿舍墙面粉刷乳胶漆，卫生间零星维修等工程。			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	243 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价 (中标价) 的 10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章):  李贝贝
学校审批的预算价	299.499697 万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
施工单位	泰源工程集团股份有限公司		项目负责人	李贝贝
设计单位	/		项目负责人	
监理单位	河南庆耀工程管理有限公司		项目负责人	王文凡
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>			
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 完善施工日志内容及补充日期签名。 2. 补充施工过程照片。 3. 局部地板砖破裂需要更换，地板砖平整度有偏差。			
验收组签名	余海洲 程远 郭丽 张震立 王秋梅 2023年3月3日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责) 整改已完成。 孟会英 2023.3.7		项目单位主要负责人签名(加盖公章):  2023年3月7日	