

# 工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学土木工程学院教工之家与报告厅改造 造工程	采购编号	郑大-竞磋 -2021-0059
项目单位	水利与土木工程学院	验收时间	2023.3.2
工程内容及概况	土木工程学院四楼报告厅拆除更新；报告厅外厅（包括四楼电梯井拆除）改造装修；南北楼连廊加装遮阳玻璃；三楼屋顶西侧晒台改造为职工之家。（具体内容详见工程量清单、图纸、磋商文件）		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	60万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否
验收价	65.8521万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否
学校审批 的预算价	75万元	工程追加后竣工结算总价是否 超学校审批的预算价	否
施工单位	河南省鸣兴建设有限公司	项目负责人	郭延斌 18137188859
设计单位	上海澳铭建筑规划设计有限公司	项目负责人	蔡松涛 13703246116
监理单位	郑州大学建设科技集团有限公司	项目负责人	王波 15225062931
验收组对 工程项目 整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>		
施工单位 需要局部 整改完善 的内容	<p>1. 核实建筑面数。 2. 完善疏散指示标志。 3. 局部墙面修缮。</p>		
验收组 签名	<p>王波 赵风云 余海涛 郭延斌 2023年3月2日</p>		
内容整改 完成后由 项目单位 填写整改 意见	<p>(项目单位对整改结果负责)</p> <p>已整改完毕</p>		<p>项目单位主要负责人签名(加盖公章):</p> <p>郭延斌 水利与土木工程学院 2023年3月7日</p>

# 工程项目竣工验收报告单

<p>验收 提供 材料</p>	<p><b>验收材料由项目单位负责提供：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、工程项目初验合格报告（三人签字）；</li><li>2、工程项目初步验收逐项验收记录表</li><li>3、采购文件、投标文件、政府采购合同；</li><li>4、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评估报告、工程质量控制技术资料和验收记录等；</li><li>5、若为国家规定强制性检测的采购项目，必须提供由国家认可专业检测机构验收合格报告（如结构安全、电梯、消防等项目）。</li></ol>
<p>验收 组织 程序</p>	<p><b>验收工作由验收组组长主持，组织程序如下：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、项目单位、施工、设计和监理单位分别向验收组汇报工程合同履行情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程质量控制情况；</li><li>2、验收组审阅工程竣工资料，对存在的疑问进行质疑；</li><li>3、验收组按施工图纸、施工验收规范在现场实地查看工程项目质量；</li><li>4、验收组对工程质量和各管理环节作出全面评价，形成工程竣工验收意见，填写《工程竣工质量验收报告》并签名。</li></ol>
<p>备注</p>	<p>50万元以上工程项目</p>