

# 化工学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学化工学院科研仪器采购项目

资金来源：人才学科经费 合同金额：143.81 万元

中标供应商：河南博奥贸易有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处、学科与重点建设处

技术专家：秦瑞林、张宗培

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2023年12月12日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2023-958”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由化工学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

本合同的仪器设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人： 周震 采购单位主管领导： 张宗培

采购单位监督人： 张宗培 采购单位签章：

验收工作组签名：

张宗培 秦瑞林 马双林 周震

曹艳 闫冰 张宽立

中标供应商项目负责人： 赵博丁

2023年12月12日

# 化工学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学化工学院科研仪器采购项目

资金来源：人才学科经费 合同金额：143.81 万元

中标供应商：河南博奥贸易有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处、学科与重点建设处

技术专家：秦瑞林、张宗培

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2023年12月12日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2023-958”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由化工学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

本合同的仪器设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人： 周震 采购单位主管领导： 刘芳

采购单位监督人： 张宗培 采购单位签章：

验收工作组签名：

张宗培 秦瑞林 张宗培

曹艳 闫冰 张宗培

中标供应商项目负责人： 刘涛

2023年12月12日

# 化工学院政府采购合同履行验收报告（包1）

项目名称：郑州大学化工学院高熵合金纳米材料制备表征系统与电池测试系统原位微区 X 射线分析及形貌表征系统采购项目

资金来源：重点学科经费 合同金额：143.66 万元

中标供应商：河南恒孚来商贸有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处、学科与重点建设处

技术专家：秦瑞林、张宗培

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2023年12月12日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2023-1024-1”合同中涉及仪器设备系统的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由化工学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备系统。


三、工作组在验收中，发现：

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

本合同的仪器设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人： 周震 采购单位主管领导： 孙芳

采购单位监督人： 白红 采购单位签章：

验收工作组签名：

张宗培 秦瑞林 马双林

葛艳 闫冰 张宏生

中标供应商项目负责人： 郭昊

2023年12月12日

## 化工学院政府采购合同履行验收报告（包2）

项目名称：郑州大学化工学院高熵合金纳米材料制备表征系统与电池测试系统原位微区 X 射线分析及形貌表征系统采购项目

资金来源：重点学科经费 合同金额：148.25 万元

中标供应商：四川天府雅都国际贸易有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处、学科与重点建设处

技术专家：秦瑞林、张宗培

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2023 年 12 月 12 日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财招标采购-2023-1024-2”合同中涉及仪器设备系统的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由化工学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备系统。


三、工作组在验收中，发现：

除合同附件 2 中第 8 项电池测试仪型号编写有误，应按合同供货范围及分项价格表中第 6 项要求的供 2 个 50mA 的电池测试仪外，本次验收其他仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

按合同供货范围及分项价格表中第 6 项要求的型号规格，把已经供的 2 个 20mA 的电池测试仪换成 2 个 50mA 的电池测试仪，本合同的仪器设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人：周震 采购单位主管领导：张宗培

采购单位监督人：白云 采购单位签章：

验收工作组签名：  
张宗培 秦瑞林 马双林 周震  
曹艳 闫冰 张宗培

中标供应商项目负责人：白云

2023 年 12 月 12 日