


工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学北校区老锅炉房门窗更换及周边环境改造项目		采购编号	郑大-竞磋-2023-0069
项目单位	郑州大学北校区综合管理中心		验收时间	2023.9.19
工程内容及概况	北校区老锅炉房建成60多年来未整修改造过，楼外墙皮脱落严重、原门窗损坏变形，周边杂草丛生，严重影响校区环境。为改善校区环境，需对北校区老锅炉房门窗及周边环境进行改造，主要包括门窗更换、外墙涂料、环境整理。			
验收条件	1. 完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2. 按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3. 工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	59.8万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	项目单位负责人签名 (加盖公章): 	
验收价	59.8万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%		
学校审批的预算价	66万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价		
施工单位	世扬建设集团有限公司		项目负责人	卢洋
设计单位			项目负责人	
监理单位	河南万融工程管理有限公司		项目负责人	许金奇
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、招投标办公室等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1. 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3. 不合格 <input type="checkbox"/>			
施工单位需要局部整改完善的内容	已按合同完成			
验收组签名	李锐 冯毅 李旭 王 张俊 2023年9月19日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章) 