

郑州大学人才公寓开发与管理中心翰林国际住宅
公寓入住高层次人才家具购置项目
初步验收报告

我单位翰林国际住宅公寓入住高层次人才家具购置项
目，金额：218.0360万元，于2021年3月5日与中标方签
订了家具购置合同，主要家具名称为：1.8米低箱床、床头
柜、床垫、沙发（1+1+3）、茶几、电视柜、写字椅、写字桌、
书柜、电动晾衣架等。

2021年6月8日经现场管理人员和供应商技术人员查
看，全部家具安装完成，双方人员签订了货物交接清单（双
方签字）等交接手续。

2021年9月16日，在供应商技术人员全部将购置家具
安装完成，并搬迁到位，卫生保洁的情况下，我单位组织了
任日忠、胡卫东、孟凡丽三位技术工程人员和供货商邀请
省公共资源政府采购专家韩建渠、史丽燕、魏巍三位专家
进行了初步验收，发现问题如下：

- 1、现货沙发主体结构和主材与合同技术参数不符；
- 2、电视柜尺寸与合同要求不符，合同要求宽度为600mm，
现货为400 mm，主体结构由榫卯结构改为五金连接件。
- 3、床头柜尺寸与合同要求不符，合同要求宽度为450 mm，
现货为400 mm。。
- 4、其他家具1.8米床、床垫、茶几、写字桌、写字椅、

胡立伟 2021.9.16

书柜、电动晾衣架及家具搬运都满足合同要求。

验收结论如下：

- 1、现货沙发主体结构和主材与合同技术参数不符；
- 2、电视柜尺寸改变是考虑到客厅面积较小，更能节约空间，家具有布局更加合理、美观，主体结构改为五金连接件，更加牢固、耐用。床头柜宽度减少 50 mm，能够满足使用要求，更能节约空间，布局摆放更加合理、美观。电视柜和床头柜验收意见为合格。
- 3、其他家具 1.8 米床、床垫、茶几、写字桌、写字椅、书柜、电动晾衣架及家具搬运都满足合同要求。验收意见为合格。

验收人员（签字）：任晓岩、胡卫东、董凡丽

专家人员（签字）：林惠萍、宋丽萍、李静

单位监督及项目负责人（签字）：

2021年9月16日 杨设计 廉永海

单位名称：（盖章）

日期：2021年9月16日