

# 郑州大学材料科学与工程学院流变仪项目初步验收合格报告

我单位流变仪购置项目，金额：32.95万元，于2023年5月6日与中标方签订了设备购置合同，采购流变仪一台。

2023年10月8日整机到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是经双方沟通后，由于不可抗因素造成了一定延期。双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2023年10月9日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过两周时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了潘亚敏、李昆、刘浩三位工程技术人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

潘亚敏、李昆、刘浩

单位监督及项目负责人（签字）：

李昆

单位名称（盖章）

日期： 年 月 日

