

化学学院政府采购 初步验收合格报告

化学学院化学学院、绿色催化研究中心闭循环低温恒温器系统采购项目，
金额：46万元，于2023年10月29日与中标方签订了设备购置合同，
主要设备名称为：闭循环低温恒温器系统。

2023年11月26日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相
关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号
规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出
现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2023年11月28日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人
员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过7天
时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了罗曦明韩振
李林科三位技术人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（三位技术人员签字）：

罗曦明、韩振、李林科

主管领导、单位监督及采购负责人（签字）：

李朝辉 王振田 李林科

单位名称：化学学院（盖章）

日期：2023年12月4日



化学学院政府采购二次验收合格报告

项目名称：郑州大学化学学院、绿色催化研究中心闭循环低温恒温器系统采购

资金来源：科研经费 合同金额：46 万元

中标供应商：河南豫招进出口有限公司

验收组成员：主管院长、监督人、资产管理員

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2023 年 12 月 6 日，由院资产管理小组对该项目进行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：郑大-询价-2023-0047，合同中涉及的设备名称、规格型号、数量、产地、文本资料等，已经由采购人、技术专家等进行了核对、检验。安装调试后，已通过初步验收。

二、院资产管理小组听取了项目负责人的情況汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，现场核对了设备。

三、验收意见：

经验收小组认真审核并核对，本次验收情况合格。

主管领导：李朝辉 监督人：王振伟

项目负责人：李林科、资产管理員：杨志敏

单位名称：化学学院（盖章）

日期：2023.12.6