

合同编号： 郑大一药研-2021-0069

工程施工合同书



工程名称： 郑州大学药物安全性评价研究中心供试品

部改造采购项目

工程地址： 郑州大学安评中心内

工程造价： 413700元

发 包 人： 郑州大学

承 包 人： 河南昀琿建设工程有限公司



2021 年 11 月 08 日

发包人：（甲方）郑州大学

承包人：（乙方）河南昀晖建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

- 1.1 工程名称：郑州大学药物安全性评价研究中心供试品部改造采购项目
- 1.2 工程地点：郑州大学安评中心内
- 1.3 承包范围及内容要求 工程量清单、图纸、磋商文件明确所包含的全部内容
- 1.4 承包方式：总价合同
- 1.5 工期：本工程自 2021年11月9日 开工，于 2021年11月18日 竣工。
- 1.6 工程质量：符合国家现行工程质量验收规范合格标准
- 1.7 质保期：12个月
- 1.8 合同价款（人民币大写）：肆拾壹万叁仟柒佰元整

第2条 工程质量及验收

- 2.1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若达不到合格标准，乙方负责返工直至达到合格标准，并承担一切费用。
- 2.2 乙方应提前 48 小时通知甲方，及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
- 2.3 承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。
- 2.4 由于乙方原因造成质量事故其返工费用 由乙方承担，工期不顺延。
- 2.5 工程竣工后，乙方须提交竣工资料 3 份，及时通知甲方组织验收，并办理验收移交手续。

第3条 工期的约定

- 3.1 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
- 3.2 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，但甲方不承担费用。

第4条 工程价变更及结算的约定

- 4.1 变更的范围的约定：增加或减少合同中任一清单工程量、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性，变更内容必须由甲方确认。但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。
- 4.2 变更估价的约定：招标文件规定范围内的施工内容，承包人投标文件没有的，视为漏项，发包人不予追加。如果有变更，变更金额±5%以内的单项工程不予增减，变更金额大于±5%小于±15%的单项工程，承包人投标文件列明综合单价的，按承包人单价计取，没有列明单价的按现行造价标准核定单价；变更金额大于等于单项工程金额±15%的，无论承包人投标文件内是否列明该单价，甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。变更优惠率为： $(\text{中标价}-\text{暂列金额}-\text{暂估价}) / (\text{招标控制价}-\text{暂列金额}-\text{暂估价}) * 100\%$
- 4.3 工程款支付的方式：工程竣工验收合格交付使用后，支付已完工合同价的80%；待学校审计部门审计完毕，付至审定价款的97%；剩余3%质保金待质保期满后，无质量问题则一次性付清。
- 4.4 工程竣工验收后内，乙方提供工程竣工送审资料一式两份。

第5条 履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，工程验收合格，正式交付使用后予以退还。

第6条 甲方工作

- 6.1 开工前2天，向乙方提供经确认的施工图纸3份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用由乙方自理），办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
- 6.2 指派金永刚为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

6.3 委托 河南省宏科建设监理有限公司 监理公司进行工程监理，监理单位任命 李新敬 为监理工程师，其职责在监理合同中应明确。

第7条 乙方工作

7.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

7.2 指派 刘行 为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

7.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或施工说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、规范。由于乙方违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切损失和责任。

第9条 奖励和违约责任

9.1 若因承包人原因造成不能按期竣工的，因此产生的损失、责任和费用由承包人承担。

9.2 若因承包人原因造成工程质量达不到投标时所承诺的质量等级，应返工至符合要求，同时从履约保证金中扣除 %作为承包人对发包人的补偿，或直接从业务结算款中扣除。

9.3 因一方原因，合同无法继续履行时，应由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议的解决方式

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。

第11条 补充条款

11.1 承包人在投标文件中拟派主要技术、管理人员，中标后人员调整需征得发包人同意。

11.2 水、电费用挂表计量，据实结算。

11.3 甲乙双方其它的其它有关约定：

第12条 附则

12.1 本合同未尽事宜双方协商可补充之。

12.2 本合同自签字盖章之日起生效，随合同履行完成而自行终止。

12.3 本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份，报送招标投标代理机构2份。

发包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
组织机构代码： 

地址： _____
邮政编码： _____
法定代表人： _____
委托代理人： _____
电话： _____
传真： _____

电子信箱： _____
开户银行： _____
账号： _____
合同签订日期： 2011.11.08

承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
组织机构代码： 91410223335811972J

地址： 河南省开封市尉氏县小陈乡小陈村68号
邮政编码： _____
法定代表人： 舒银涛
委托代理人： _____
电话： 15981846755
传真： _____

电子信箱： _____
开户银行： 中原银行郑州黄河路支行
账号： 410112010140046701



中标(成交)通知书

河南昀琿建设工程有限公司:


你方递交的郑州大学药物安全性评价研究中心供试品部改造采购项目且投标文件,经专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评审,被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学药物安全性评价研究中心供试品部改造采购项目
采购编号	郑大-竞磋-2021-0069
中标(成交)价	413700元(人民币) 肆拾壹万叁仟柒佰元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	10日历天
供货(施工、服务)质量	符合国家现行工程质量验收规范合格标准
交货(施工、服务)地点	采购人指定地点

请你方自中标通知书发出之日起3日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话:付向晶 13663714465

特此通知。



中标单位签收人:舒银涛