



工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学基建处D级危房拆除（一期）施工项目	采购编号	郑大-竞磋-2021-0074
项目单位	郑州大学	验收时间	2022.7.29
工程内容及概况	郑州大学基建处D级危房拆除（一期）施工项目，是对经专业机构鉴定的D级危房校舍进行拆除、回填及种植工作。一、北校区：1. 学生食堂；二、南校区：1. 幼儿园北教学楼；2. 学苑餐厅。		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
合同价（中标价）	¥73.68万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的10%	项目单位负责人签名 （加盖公章）： 
学校审批的预算价	¥99.465377万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	
施工单位	河南省城控建工集团有限公司	项目负责人	李峰
设计单位		项目负责人	
监理单位	中加工程管理有限公司	项目负责人	秋云
验收组对工程项目整体评价	学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为： 1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/>		
施工单位需要局部整改完善的内容	一、完善竣工资料：包括图纸、补充施工日志等 二、补充监理文件资料、变更资料完善 三、现场问题：北校区食堂草料补种。		
验收组签名	同知武 余池海 马成良 张宽立 郭伟坤 李峰 2022年7月29日		
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	（项目单位对整改结果负责） 已整改 李河 2022.8.2	项目单位主要负责人签名（加盖公章）：  2022年7月29日	

