

郑州大学（网络管理中心省教育信息安全监测中心教育系统网信考核管理系统项目）初步验收合格报告

我单位网络管理中心省教育信息安全监测中心教育系统网信考核管理系统项目，金额：29.7万元，于2022年4月19日与中标方签订了采购合同，主要内容为：1、开发完成省教育厅网信考核管理系统，主要功能模块包括：1) 指标库动态生成及维护；2) 考核模板自动生成；3)考核任务下发、统计、管理；4) 基于角色用户管理；5) 用户考核上报；6) 上报考核资料导出；7) 考核结果统计分析；8) 评分及管理；9)完成微信公众号登录等订制开发。2、完成系统上线测试部署。3、提供三年免费质保，和相关技术服务、售后服务。项目实施过程如下：

2022年5月1日项目开发完成，完成功能测试，包括用户创建、赋予用户角色权限、自定义创建指标项、构建考核模板、下发任务等等，符合预期要求。

2022年5月7日，由厂商技术人员协助在省教科网网络中心机房，采用云架构部署了教育系统网信考核系统软件，双方人员进一步对软件进行了功能验证、性能测试和安全测试。经过测试，软件运行正常。

2022年5月20日，平台兼容定制开发相关功能完成，由厂商技术人员导入了相关更新包，并进一步通过相关测试。

经过30天时间的试运行，本次项目所涉及的软件功能要求和性能指标达到预期，涉及的相关服务正常交付，满足合同要求。我单位

组织了李润知、任世宗、尚柯慧三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

李润知、任世宗、尚柯慧

单位监督及项目负责人（签字）：

李润知、李润知



单位名称：（盖章）

2022年6月12日