

郑州大学（省教育信息安全监测中心威胁大数据分析平台二期建设项目）初步验收合格报告

我单位省教育信息安全监测中心威胁大数据分析平台二期建设项目项目，金额：79.3万元，于2021年9月13日与中标方签订了采购合同，主要内容为：部署1)安恒 AILPHA 大数据威胁情报智能安全平台软件 V2.0；2)安恒 AiLPHA 安全分析与管理平台软件 V5.0；3)安恒明御综合日志审计平台软件 V3.0；4)明御 APT 攻击预警平台软件 V2.0，完成威胁大数据分析平台二期项目建设；提供省教育系统网络安全监测保障平台及扫描引擎 2 年升级服务，并提供服务承诺函。提供平台兼容定制开发，包括：1)与省教育系统网络安全监测保障平台打通；2)科研测试接口开放。项目实施过程如下：

2021年8月20日项目包含的威胁大数据分析平台一体机、日志采集系统一体机、文件沙箱检测系统一体机等软硬一体硬件设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2021年8月21日，由厂商技术人员进行了上架及安装调试，并部署了监管版大数据分析平台软件，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备及软件均运行正常。

2021年8月22日，厂商技术人员开始对我单位一期建设的威胁大数据平台进行升级，并与二期平台进行集群部署。随后，对河南省

教育系统网络安全监测保障平台进行升级及扫描引擎的扩容。相关平台经过扩容升级，性能得到较大提升。

2021年9月1日，平台兼容定制开发相关功能基本完成，由厂商技术人员导入了相关更新包。

经过15天时间的测试，本次项目所涉及的软硬件功能要求和性能指标达到预期，涉及的相关服务正常交付，满足合同要求。我单位组织了毛保磊、任世宗、尚柯慧三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

毛保磊、任世宗、尚柯慧

单位监督及项目负责人（签字）：

毛保磊、李润知

单位名称：（盖章）

2021年9月16日

