


服务项目竣工验收报告单

服务名称	郑州大学图书馆老校区图书 RFID 标签加工、数据处理、上架定位及流通服务配套项目		采购编号	豫财磋商采购-2021-1092 包 2
项目单位	图书馆		验收时间	2022.4.27
工程内容及概况	对南校区图书馆进行升级改造,对南校区现有流通库藏书约 25 万册进行整理,下架暂存 7 万多册,剔旧打包约 460 多册,对约 1 万多册图书 RFID 电子标签进行升级加工。包含:购置 2 个馆员工作站和 2 台图书盘点车、粘贴 180618 个 RFID 电子标签、数据转换 180618 册,加装色标 19 万多枚、上架(细排)19 万余册、定位 198760 册(包含原有脱落的条码、书标等 补缺工作),加装层架标签 6302 个,加装架标 138 套,实现南校区图书馆的图书自助借还。			
验收条件	1、完成合同约定的各项内容,初验合格。2、按国家和学校规定,项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防				☐ 是 ☒ 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等				☐ 是 ☒ 否
合同价(中标价)	51.9 万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的 10%	否	项目单位负责人签名(加盖公章): 
学校审批的预算价	57 万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
服务单位	河南天富文化传播有限公司		项目负责人	王亚稳
验收组对工程项目整体评价	学校组织对项目合同内容进行验收,验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报,审核项目竣工资料,并按合同要求对服务履约情况进行现场验收查看,形成最终验收结论为: 1、合格 ☒ 2、局部整改完善后合格 ☐ 3、不合格 ☐			
施工单位需要局部整改完善的内容	设备到位,服务完成,已完成合同约定内容。建议把加工数量的后台数据截图附到验收文件中。			
验收组签名	金建 李俊伟 翟立 张宽 2022年4月27日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责) 已整改		项目单位主要负责人签名(加盖公章):  年 月 日	