

# 服务类项目验收报告单

项目名称	郑州大学信息化办公室、网络管理中心郑州大学 5G 消息服务平台建设项目		采购编号	豫财招标采购-2022-1488
项目单位	郑州大学		验收时间	2022.9.21
项目内容及概况	<p>郑州大学信息化办公室、网络管理中心郑州大学 5G 消息服务平台建设项目目前按照学校服务需求进行了完整的定制化开发，平台采用 B/S 架构，支持主流的浏览器；具体建设内容包括：1) 平台发送功模块，具体包括 5G 消息发送、业务逻辑管理、5G 消息账号管理、5G 消息数据分析、文本短信发送、文本短信管理、文本短信数据分析、服务管理、受众管理、计划管理、知识库。2) 平台管理功能，具体包括管理首页、风险管理、黑白名单管理、审核管理、发送明细管理、发送账户管理、平台数据统计、通道管理、监控管理、平台管理。</p> <p>项目已按合同要求完成系统开发、部署，并完成功能测试、性能测试、代码审计、漏洞扫描、渗透测试等工作；系统运行稳定，材料完整，符合项目验收标准。</p>			
验收条件	1、完成合同约定的各项内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、验收资料齐全。			
合同价 (中标价)	158.27 万元	结算变更追加是否超合同价 (中标价) 的 10%	否	项目单位负责人签名 (加盖公章):  李昕波
学校审批的预算价	160 万	追加后结算总价是否超学校审批的预算价	否	
服务单位	中国移动通信集团河南有限公司		项目负责人: 任利霞	
验收组对工程项目整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目资料，并按合同要求对服务履约情况进行现场验收查看，形成最终验收结论为：</p> <p style="text-align: center;">1、合格 <input checked="" type="checkbox"/>      2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/>      3、不合格 <input type="checkbox"/></p>			
项目单位需要局部整改完善的内容	<p>①加快软著申请进度，所需研究论著材料；                  ②进一步细化培训计划，补充业务培训部门培训，丰富培训形式；                  ③增加部门间反馈渠道、反馈途径。</p>			
验收组签名	闫冰 金燕 刘晓斌 张宽意 2022年9月21日			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责) 已按专家意见整改		项目单位主要负责人签名(加盖公章):  李昕波 2022年9月21日	