

# 化学学院 400M 核磁共振波谱仪采购项目

## 初步验收合格报告

我单位 400M 核磁共振波谱仪 项目, 金额: 3038200.00 元,  
于 2020 年 10 月 19 日 与中标方签订了设备购置合同, 主要设备名称为: 400M 核磁共振波谱仪。

2021 年 9 月 8 日 所有设备陆续到货, 设备包装完好, 由供货商和我方相关人员在场, 开箱对设备进行了初步验收, 所有设备完好无损, 设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误, 供货日期是按照合同约定执行, 没有出现延期情况, 双方人员签订了货物交接清单 (双方签字) 等交接手续。

2021 年 9 月 9 日, 由厂方技术人员进行了安装调试, 调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试, 安装设备运行正常。经过 7 天 时间的测试, 功能要求和性能指标达到了合同要求, 我院组织了 陈群、刘振兴、陈宏伟 三位技术工程人员和供货商进行了初步验收, 验收情况合格。

验收人员 (签字):

陈群、刘振兴、陈宏伟

主管领导、单位监督及项目负责人 (签字):

李朝洋、王振伟、陈群

单位名称: 郑州大学化学学院 (盖章)

日期: 2021 年 9 月 16 日

