

工程竣工验收申请书

工程名称：河南省医药创新转化基地高端人才楼和河南省医药科学研究院工程试验中心开闭所工程

致： 郑州大学 (建设单位)

河南恒基时代建设管理有限公司 (监理单位)

由 郑州祥龙电力股份有限公司 负责施工的 河南省医药创新转化基地高端人才楼和河南省医药科学研究院工程试验中心开闭所工程 已按设计图纸及施工规范施工完成，经公司三级自检验收，自评为 合格 等级，请予以竣工验收。

附件：工程竣工验收报告单

施工单位：
负责人：张志军
日期：2022.4.28

监理单位审批意见：


同意竣工验收

监理单位：
总监理工程师：李松
日期：2022.4.28

建设单位审批意见：

建设单位：
负责人：
日期：

工程项目竣工验收报告单

工程名称	河南省医药创新转化基地高端人才楼和河南省医药科学研究院工程试验中心开闭所工程		采购编号	豫财招标采购-2021-1322
项目单位	郑州大学		验收时间	2022年6月1日
工程内容及概况	河南省医药创新转化基地高端人才楼和河南省医药科学研究院工程试验中心开闭所工程的设备采购、安装、调试、送电，电力排管、顶管、电缆井建设，高压电缆采购、敷设、调试、送电等内容，完成供电部门验收直至安全送电等。			
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。			
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
合同价(中标价)	1400.676358万元	工程结算变更追加是否超工程合同价(中标价)的10%	否	项目单位负责人签名(加盖公章): 
学校审批的预算价	1650万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否	
施工单位	郑州祥龙电力股份有限公司		项目负责人	张志强
设计单位	河南和谐电力工程设计有限公司		项目负责人	于洋
监理单位	河南恒基时代建设管理有限公司		项目负责人	张松
验收组对工程项目整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>			
施工单位需要局部整改完善的内容	<p>1、各项竣工资料齐全。</p> <p>2、鉴于该项目郑州市供电公司之接管运行，变电工程竣工检验意见以郑州市供电公司验收为准。</p>			
验收组签名	<p>余海涛 侯东岩 张志强</p> <p style="text-align: right;">2022年6月1日</p>			
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	(项目单位对整改结果负责)		项目单位主要负责人签名(加盖公章):	
	已整改完毕!		<p style="text-align: right;">张志强</p> <p style="text-align: right;">2022年6月4日</p>	