

郑州大学化工学院气相色谱仪等科研设备采购项目 初步验收合格报告

我单位郑州大学化工学院气相色谱仪等科研设备采购项目，金额：
375000元，于2022年9月28日与中标方签订了设备购置合同，主要设
备名称为：气相色谱仪等。

2022年10月5日，所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和
我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，
设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按
照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双
方签字）等交接手续。

2022年10月6日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双
方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正
常。经过3天时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院
组织了聂仁峰、吴丹、王建设三位技术工程人员和供货商进行
了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：聂仁峰、吴丹、王建设

单位监督及项目负责人（签字）：周敬、常天亮

单位名称：郑州大学化工学院（盖章）

日期：2022年10月9日