

郑州大学药物研究院手性药物不对称催化合成平台一批合成仪器设备采购项目初步验收合格报告

我单位郑州大学药物研究院手性药物不对称催化合成平台一批合成仪器设备采购项目，金额：¥382394.00，于2023年07月21日与中标方签订了设备购置合同主要设备名称为：旋转蒸发仪、低温恒温磁力搅拌槽、磁力搅拌器。

2023年08月03日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2023年08月04日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过一周时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了范清堂、胡香杰、武迪三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

范清堂 胡香杰 武迪

单位监督及采购负责人（签字）：

王海波

单位名称：郑州大学药物研究院（盖章）

日期：2023年08月22日

