

合同编号：豫财磋商采购-2023-593

政府采购施工合同书

(50万元及以上)

工程名称：郑州大学后勤管理处主校区柳园17号楼

维修改造工程项目

工程地址：郑州大学主校区

工程造价：3799600.00元

发 包 人：郑州大学

承 包 人：河南天博建筑工程有限公司

2023年8月10日

第一部分 合同协议书

发包人（甲方全称）：郑州大学

承包人（乙方全称）：河南天博建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就郑州大学后勤管理处主校区柳园17号楼维修改造工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑州大学后勤管理处主校区柳园17号楼维修改造工程项目。

2. 工程地点：郑州大学主校区。

3. 工程立项批准文号：豫财磋商采购-2023-593。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：对柳园17号楼3859m²（使用面积），全楼屋顶防水、外墙、走廊、楼梯间、宿舍房间及独立卫生间、上下水、暖气、淋浴系统等进行大修改造，更换所有塑钢窗为断桥铝窗，详见招标文件及工程量清单。

6. 工程承包范围：招标范围内所有项目施工及质保期服务，保质量，保工期，保安全。

二、合同工期

开工日期：以甲方书面通知开工日期为准。

工期总日历天数：自接到甲方通知起43日历天。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）叁佰柒拾玖万玖仟陆佰元整（¥3799600.00元）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）肆万柒仟贰佰捌拾陆元肆角肆分（¥47286.44元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）贰拾万元整（¥200000.00元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：赵林峰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）招标文件与答疑纪要；
- （3）投标函及其附录、投标承诺等。
- （4）专用合同条款及其附件；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸及图纸答疑；

(8) 已标价工程量清单或预算书;

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺严格按照招标合同执行,不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 本合同实际施工人仅为本合同的承包人,不允许存在其他实际施工人。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 8 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在郑州大学主校区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份,均具有同等法律效力,发包人执 6 份,承包人执 6 份,报送招标代理机构份。

发包人：



承包人：



法定代表人：_____

委托代理人：_____

组织机构代码：12410000415800376M

地址：郑州市高新区科学大道100号

邮政编码：450000

电话：0371-67780033

传真：0371-67780033

电子信箱：_____

开户银行：工商银行郑州中苑名都支行

账号：1702021109014403854

合同签订日期：2023年8月10日



法定代表人：刘敬发

委托代理人：_____

组织机构代码：91410100MA3XAMTA3L

地址：林州市横水镇中心大街1号院

邮政编码：456500


电话：0371-55557600

传真：0371-55557600

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州建业支行

账号：41050167930809366666



承包人提供的文件的形式为：书面文件；

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 知识产权

1.6.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

1.6.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

1.6.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.7 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

(1) 当施工图纸（或招标文件要求的内容及范围）的工程量调整的偏差范围在±5%以内时，是指当工程量偏差（工程量偏差：是指发包人与承包人双方就投标施工图纸（或招标文件要求的内容及范围）核算的各项工程量与发包人提供的清单工程量相比较的差值）在±5%（含±5%）范围以内的，一律不再调整；

(2) 当工程量偏差范围在±5%以外至±15%（含±15%）以内时，超过±5%以外的部分方可增加或者减少相应的工程量，综合单价执行中标综合单价；

(3) 当工程量偏差范围超过±15%以上时，超出±15%以外增加部分的工程量的综合单价按中标综合单价乘以0.9系数调低，减少超15%后剩余部分的工程量的综合单价按中标综合单价执行。对±15%（含±15%）以内的还按（1）、（2）执行。

说明：若为竞争性谈判项目或竞争性磋商项目，上述（2）及（3）中的中标综合单价是指按已有的综合单价进行优惠后的价格，变更优惠率为： $(1 - (\text{中标价} - \text{暂列金额} - \text{暂估价}) / (\text{第一次报价} - \text{暂列金额} - \text{暂估价})) * 100\%$ 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名：徐景文；

联系电话：0371-67783196；

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工过程中协调工作，监督工程质量和进度，审定签发工程款权，工程设计变更及现场签证审批权及与本工程建设相关的一切事宜，但涉及工程最终结算及价款支付必须经发包人代表签字并加盖合同专用章方为有效。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1. 发包人提供一处接水、接电的位置，并协助承包人办理相关手续。承包人自行安装计量表并承担安装费用和水电使用费用；2. 施工场地与公共道路的通道开通。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务：按通用条款执行。

承包人提交的竣工资料的内容：提供符合要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收前7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

承包人应履行的其他义务：承包人应按建筑行政管理部门和相关部门的要求，设置护板、围栏等设施，以保护公共安全，费用自理。杜绝重大人身伤亡及设备事故，如有发生，损失由责任方承担。由承包人负责重要地段、路口道路畅通，处理好与周边居民的关系，并承担费用及与此相关的所有责任。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护均由承包人负责，费用承包人自理，因调查不详造成防护不当的责任和损失由承包人负责。承包人负责施工用水、电、通讯、道路等设施日常维护工作，以确保施工正常安全进行，费用自理。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：赵林峰；

建造师注册证书号：豫 241131577060；

安全生产考核合格证书号：（豫）JZ安许证字[2021]003481；

联系电话：037155557600；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人和监理工程师书面同意，且每更换一次需先提交1万元的违约金后予以更换。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人交纳1万元/人（天）的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元的违约金。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.6 履约担保

合同总价款50万元（含50万元）至100万元（不含100万元）不强制提供保函或现金履约担保，由发包人和承包人双方协商；

合同总价款100万以上（包含100万元）的履约担保金额为合同总额的5%。履约担保方式：承包人以银行保函方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。凡涉及工程价款及工期调整的，须经发包人书面确认后方为有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：杨志强；

职 务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：JL00234613；

联系电话：13949007789；

关于监理人的其他约定：/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格，因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约；扣罚合同总金额的2.5%，并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担；如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时，扣罚

合同总金额的5%，并承担修复所发生的全部费用。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

未尽事宜按通用条款执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，由承包人向发包人支付违约金 5000 元/天。

7.6 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 地震、暴风雪。

8. 材料与设备

8.1 材料及设备的进场验收：承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。

8.2 材料与工程设备的保管与使用

8.2.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.3 样品

8.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。

8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额百分之十的，应重新组织采购活动。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单中有适用的综合单价，按照已有的中标综合单价确定；

(2) 已标价工程量清单中有类似的综合单价，参照类似的中标综合单价确定；

(3) 已标价工程量清单中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，综合单价按招标时采用的河南省定额和施工期的郑州市造价管理部门发布的材料价格信息及省、市有关造价管理规定计算并进行优惠，经发包人审核后确定变更综合单价，变更优惠率为：(1-(中标

价-暂列金额-暂估价) / (招标控制价-暂列金额-暂估价)) *100%，其中按双方认可的市场价格计入的材料、设备等价格，该材料、设备不再优惠。

说明：若为竞争性谈判项目或竞争性磋商项目，上述（1）及（2）中的中标综合单价是指按已有的综合单价（或参照类似的综合单价）进行优惠后的价格，

变更优惠率为：（1-（最终报价-暂列金额-暂估价）/（第一次报价-暂列金额-暂估价））*100%。

10.3 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.3.1 暂估价项目

由发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价采购方案和工作分工。确定暂估价中标成交人后，由发包人、承包人与中标成交人共同签订暂估价合同。暂估价价差在项目决算时进行税前调整；如果有分包施工项目时，决算时应追加承包人暂估价项目 2%的总承包管理费。

10.3.2 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：总价合同。

12.2 计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）或其适用的修订版本。

12.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度计量。

12.3 工程进度款支付

12.3.1 双方约定的工程款支付的方式：

（1）工程竣工验收合格交付使用后，支付合同内已完成工程量并扣除暂列金额后的 80%，待学校审计部门审计完毕，付至审定价款的 97%；合同总额超过 500 万元的，在完成合同工程量 50%时，可根据实际进度支付完成额 60%的进度款（凭监理方、发包方证明文件执行）。

（2）剩余 3%作为质量保证金待缺陷责任期满后，无质量问题一次性付清。

12.3.2 支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。

12.3.3 双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。

12.3.4 工程款支付时应预留审定价款的 3%作为质量保证金，工程缺陷责任期满后，无质量问题再行支付给承包人。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

政府采购合同金额 50 万元以上的项目，由项目单位主管领导组织初验。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格。国家规定强制性检测的采购项目，项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格。初验合格后，向招投标办公室提供竣工验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录等），由学校牵头，验收工作组由财务、审计、监察、招标办及有关专家参与，成员不少于 5 人。验收合格后，要按照本合同约定的支付方式，向财政厅网上提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。

14. 竣工结算

工程竣工验收合格后，乙方提出工程竣工结算并将有关合格的竣工资料一式三份送交项目单位。项目单位自接到上述资料后送审，审计后按本合同付款办法支付。

15. 缺陷责任期与保修

见工程质量保修书，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质量保证金为审计价款的3%。

16. 违约

16.1 承包方的责任：

工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包方其他原因造成工程竣工交付时间延期，合同总金额的5%予以扣除。

若发包人发现承包人违法转包、分包，发包人有权解除合同。由此给发包人造成的一切损失有承包人承担。

16.2 发包方的责任：

工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工180天，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的实际损失。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，可向 工程所在地 人民法院起诉。

20. 补充条款：

20.1 发包方负责提供水源 电源接点，施工用电、用水费用由承包方装表据实缴纳。

20.2 承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交发包人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。

20.3 承包方对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。

20.4 施工垃圾应按指发包方指定地点堆放，及时清理。工程竣工 3 天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。

20.5 施工完毕后，施工方应委托专业保洁队伍对施工现场精细保洁。



工程质量保修书由发包人和承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：郑州大学
法定代表人或代理人：罗敬党
单位地址：郑州市高新区科学大道100号
电话：0371-67781128
开户银行：工商银行郑州中苑名都支行
户名：郑州大学
帐号：1702021109014403854
签定日期：2023年8月10日

乙方（盖章）：河南天博建筑工程有限公司
法定代表或代理人：刘敢发
单位地址：林州市横水镇中心大街1号院
电话：0371-55557600
开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州建业支行
户名：河南天博建筑工程有限公司
帐号：41050167930809366666
签定日期：2023年8月10日

附件 2:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工 日期	竣工 日期
郑州大学后勤管理处主校区柳园17号楼维修改造工程项目		3859 m' (使用 面积)	砖混结构	6			3799600	2023年8 月10日	2023年9 月21日

十、供应商认为需要提供的其他材料

(一) 主要材料报价表

序号	名称	规格型号	品牌	厂家	产地	单位	单价(元)
1	连体坐便器	JY6019S	中宇 JOYOU	中宇厨卫股份有限公司	泉州	套	800
2	定制成品洗漱台	/	中宇 JOYOU	中宇厨卫股份有限公司	泉州	套	1200
3	洗漱台冷热水龙头	DN15	中宇 JOYOU	中宇厨卫股份有限公司	泉州	套	230
4	花洒	DN15	中宇 JOYOU	中宇厨卫股份有限公司	泉州	套	300
5	分体式静音排气扇	PDT15-33H55	绿岛风	广东绿岛风空气系统股份有限公司	台山	套	500
6	地砖	300mm*300mm	新恒隆	广东新恒隆建材实业有限公司	佛山	m ²	65
7	地砖	300mm*600mm	新恒隆	广东新恒隆建材实业有限公司	佛山	m ²	55
8	卫生间门	约 700mm*2000mm	盼之梦	佛山金太阳门窗有限公司	佛山	樘	720
9	热泵热水机组	RSJ-380/MSN1-II(E2)	美的 Midea	广东美的暖通设备有限公司	佛山	台	25000
10	热泵循环泵	CM110-3	凌霄	广东凌霄泵业股份有限公司	阳存	台	5000
11	热水增压泵	CM15-3	凌霄	广东凌霄泵业股份有限公司	阳存	台	4000

备注: 本表报价为区间报价(单价), 区间详见“第六章技术标准及要求一八、主要材料价格表”, 供应商所报材料价格均不得低于价格区间的下限, 1-8项报价须同已标价工程量清单中的报价保持一致。

供应商(加盖公章): 河南天博建筑工程有限公司

法定代表人或其委托代理人(个人电子签章或签字): 司敬发

日期: 2023年07月27日

主要材料价格表

工程名称：郑州大学后勤管理处主校区柳园17号楼维修改造工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03210593	铁件	综合	kg	401.477039	5.494	2222.2
2	04010129	水泥	32.5	t	0.312788	287.61	98.59
3	04030113	砂子	中粗砂	m ³	1.151556	186.41	214.66
4	04130111	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	1.6116	424.78	697.32
5	05090161	细木工板	6 15	m ²	73.08	35.01	2560.72
6	05130101#1	竹木纤维板墙裙		m ²	569.919	75	42743.93
7	07010150	墙砖	300mm*600mm	m ²	3301.8336	55	181600.85
8	07050111	地砖	300mm*300mm	m ²	689.6571	65	44827.71
9	09010131	纸面石膏板		m ²	424.56	9.6	4075.78
10	09050100	铝合金方板	300*300	m ²	703.0185	50	35152.43
11	09310101	壁纸		m ²	7570.682	22.3	168826.21
12	11030121	防盗门		m ²	3.081015	520	1602.13
13	11090101	铝合金断桥平开下悬窗(断桥铝)		m ²	616.7268	420	259025.26
14	11102031	铝合金平开纱窗		m ²	195.6	150	29340
15	12101011	木门		个	124.22	40	4928.8
16	13030113	苯丙乳胶漆(内墙用)		kg	891.678291	15.93	14252.23
17	13030131	成品腻子粉		kg	10020.562272	0.911	9128.73
18	13050205	防水涂料	JS	kg	1628.54685	12.3	20031.13
19	13050209	聚合物复合改性沥青防水涂料		kg	2190.1803	16.4	35918.96
20	14110111	壁纸专用粘胶剂		kg	1815.005745	29.73	53960.12
21	14110181	硅酮耐候密封胶		kg	666.61784	41.53	27684.64
22	36050116#1	30mm厚水泥保温砖	100*100	m ²	905.2296	30	27156.89
23	9CCLF3	金属扶手、栏杆、栏板		m	101	30	3120
24	80210555#1	泡沫混凝土垫层	C15	m ³	53.7825	296.12	15926.07
25	80210701	预拌细石混凝土	C20	m ³	26.890644	326.86	8789.48
26	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m ³	68.671789	363.424	24956.98
27	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m ³	0.72288	392.922	284.01
28	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m ³	63.52764	416.808	26478.83
29	03070151#2	洗漱台冷热水龙头	DN15	套	150	230	31500
30	补充主材001	卫生间门		樘	150	720	108000
31	补充主材002	定制成品洗漱台		套	150	1200	180000

主要材料价格表

工程名称： 郑州大学后勤管理处主校区校园17号楼维修改造工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	0307030101	防返溢地漏	DN50	个	251.52	70.88	18010.38
2	1725025701	PP-R热水管	2Mpa d=40*5.5mm	m	158.496	22.50	3580.42
3	1725029901	PVC塑料排水管	d=50mm	m	386.581	8.14	3146.79
4	1725029902	PVC塑料排水管	d=75mm	m	958.636	13.19	12611.41
5	17280101	复合管	公称直径25mm以内	m	612.168	13.19	8170.2
6	1728010101	复合管	公称直径32mm以内	m	49.9161	20.62	1029.89
7	1728010102	复合管	公称直径10mm以内	m	252.501	25.93	6517.43
8	1809023202	室内塑料排水管粘接管件	公称外径75mm以内	个	865.707	6.35	5497.21
9	18110090	给水室内钢塑复合管螺纹管件	公称直径25mm以内	个	738.72	6.8	5023.3
10	1900031601	螺纹截止阀门	J11T-16 DN10mm	个	14.14	16.73	236.56
11	1900031602	螺纹截止阀门	J11T-16 DN25mm	个	157.56	9.16	1443.25
12	21150116	墙体保温层		套	151.5	800	121200
13	21151302	双向双向复合脚踏网		个	6.06	420	2545.2
14	2206010101	木造型收边器	面积1m2以内	组	156	450	70200
15	2206010101	木塑软风管	直径≤250mm	m	312	56.5	17628
16	250000101	成套灯具	灯罩周长≤800mm	套	40.4	68	2747.2
17	25000007	楼梯间吸顶灯	灯罩周长≤800mm	套	26.26	68	1785.68
18	2601010102	单开单控暗开关	250V 10A 86型	只	277.41	5.02	1392.75
19	2611017101	五孔暗插座	250V 10A 86型	套	810.48	5.47	4597.43
20	2803113101	铜芯聚氯乙烯绝缘线	BV 450/750V 1*2.5mm2	m	18908	1.391	26301.03
21	2803113102	铜芯聚氯乙烯绝缘线	BV 450/750V 1*1mm2	m	12804	2.263	28975.45
22	2906011303	PVC刚性管(中型)	Φ20mm阻燃型	m	5721	1.8	10303.2
23	2906011301	PVC刚性管(中型)	Φ25mm阻燃型	m	3816	2.48	9463.68
24	5033010101	分体式静音排气扇		套	156	500	78000
25	补充主材001	房间配电箱		台	122	260	31720
26	补充主材002	花洒		套	150	300	45000
27	补充主材00301	热泵循环泵		台	2	5000	10000
28	补充主材00101	热泵热水机组		台	1	25000	25000
29	补充主材005	热水增压泵		台	2	4000	8000

211

司敬发

- 备注：1、材料选用应为国产或合资中高档及以上。
2、对照工程量清单详细填写材料规格、型号、厂家、品牌等

附件 4:

承包人主要施工管理人员表

五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	赵林峰	助工	二级注册建造师证书	二级	豫 241131577060	建筑工程	在保	/
技术负责人	刘政发	工程师	职称证	中级	C09902150900482	城建	在保	/
施工员	张润泽	/	岗位证	/	2201010100010070	土建	在保	/
质量员	杨先铎	/	岗位证	/	2201030100014345	土建	在保	/
材料员	胡立青	/	岗位证	/	2201040000210500	建筑工程	在保	/
资料员	马立丹	/	岗位证	/	2201050000005977	建筑工程	在保	/
专职安全员	方磊	/	岗位证	/	豫建安 C (2018) 0145847	建筑工程	在保	/
预算员	王存霞	/	岗位证	/	2201100100001444	土建与装饰	在保	/

附件 5:

5-1: 材料、设备暂估价表

序 号	名 称	单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	备 注

备注：材料、设备暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整。

5-2: 专业工程暂估价表

序 号	专业工程名称	工程内容	金 额

备注：专业工程暂估价投标时不能优惠，计入税前报价。决算时按实际差价税前调整，增加 2%总承包管理费。

附件 6: 中标通知书

中标(成交)通知书

河南天博建筑工程有限公司:

你方递交的郑州大学后勤管理处主校区柳园 17 号楼维修改造工程项目投标文件,经专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评审,被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学后勤管理处主校区柳园 17 号楼维修改造工程项目
采购编号	豫财磋商采购-2023-593
中标(成交)价	3799600 元(人民币) 叁佰柒拾玖万玖仟陆佰元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	接采购人进场通知之日起 43 个日历天内;
供货(施工、服务)质量	合格,符合国家、地方相关法律法规及采购人的要求;
交货(施工、服务)地点	采购人指定地点
质保期	自验收合格之日起 2 年,其中防水部分质保期为 5 年。

请你方自中标通知书发出之日起 3 日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话:张培 18638921848

特此通知。



中标单位签收人:刘淑良 18037120118

附件 7：承诺书

(二) 书面承诺

致：郑州大学

在 郑州大学后勤管理处主校区柳园 17 号楼维修改造工程项目、豫财磋商采购-2023-593（项目名称及编号）采购中，若有幸成交，我方承诺如下：

1、我单位保证按期完工，若因本工程不能按期完工、验收不合格或竣工资料、支付所需手续/资料不能及时提供而导致在 2023 年底前无法形成支付，产生的一切后果由我公司自行承担。不能按期竣工的，每拖延一天，向采购人支付违约金 10000 元/天。

2、我单位进场后，将委托具备空气源热泵中央热水淋浴系统综合安装组织能力的专业公司对本项目中空气源热泵中央热水淋浴系统进行二次设计和施工，包含每个房间热水计量及控制系统（可远程控制），机组和水箱安装在采购人指定位置。

3、我单位保证本工程装修风格统一，在材料设备进场前，按照本磋商文件“第六章技术标准及要求”、主要材料规格要求：见下表”的内容及要求先向采购人提供材料样品或样本，并提前通知采购人和监理方确定，采购人和监理方对材料设备的质量及档次进行考察确认，确认后再办理材料进场手续；若提供的材料样品或样本不符合磋商文件要求和国家标准，一经发现立即返工，由此造成的损失由我单位承担。

4、我单位保证在施工过程中，完全符合或优于磋商文件“第六章技术标准及要求”中的各项内容，达到质量要求，若未达到各项技术要求及参数，一经发现立即返工，由此造成的一切损失由我单位承担。

供应商（企业盖章）：河南天博建筑工程有限公司

日期：2023 年 11 月 27 日



可敬发

安全文明施工承诺书

在郑州大学施工期间，为安全文明施工、保证工程质量、按期完工，我单位一定加强施工管理，圆满完成施工任务，特承诺如下：

1. 全方位加强施工安全管理，严格遵守安全操作规程，不出现安全事故。

2. 严格按照招标要求和图纸施工，施工工艺符合规范要求，不偷工减料，不使用残次品，注重细节处理。

3. 文明施工，不从楼上抛洒垃圾，不随地大小便，言行文明。发现从楼上向下抛洒垃圾，愿接受每次 1000 元罚款。

4. 加强成品保护，不损坏、污染原有建筑和设施。

若需现场搅拌水泥砂浆（包括干硬性砂浆）或混凝土，在胶合板或金属板上操作，不污染原有路面。若发现在原有路面上直接搅拌水泥，除必须处理干净外，愿接受每次 1000 元罚款。

各种刷漆施工，对周边其他设施和墙体进行精密保护，确保不受污染。若有污染，彻底清理干净。对原有建筑和设施造成损坏时，承担修复及其他相关费用。

5. 加强项目资金筹措，及时支付材料及农民工工资，不出现讨薪闹事现象。

6. 施工完毕对现场常规清理后，委托专业保洁队伍精细保洁。

7. 积极为用户着想，发现问题及时提出合理化建议。

8. 遵守学校有关管理规定，服从学校及监理管理。

项目名称：

公司名称：

法人或授权代表

现场负责人：



2023年7月28日