

后勤集团公司政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学“明厨亮灶”专项补贴项目-后勤集团部分学生食堂配套餐桌椅采购项目（餐桌椅等家具）。

资金来源：自筹专项经费 合同金额：83.8 万元

中标供应商：河南中字教育设备有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处

技术专家：刘文立、韩绍印

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2022年6月17日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：郑大-竞谈-2021-0057”合同中涉及家具的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由后勤集团公司的技术人员进行了核对、检验。安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收工作组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目的招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了家具设备。

三、工作组在验收中，发现：

缺少本批家具原材料和成品的检测检验合格报告。

四、验收工作组建议：

1.补充本批家具的原材料和成品的检测检验合格报告。

2.满足以上条件后，本次验收的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位签章：

验收工作组签名：

中标供应商项目负责人：

2022年6月17日

关于后勤集团部分学生食堂配套餐桌椅采购项目 验收情况整改的说明

国资处：

2022年6月17日，贵处组织对郑州大学“明厨亮灶”专项补贴项目--后勤集团部分学生食堂配套餐桌椅采购项目进行合同履行验收。在验收中发现缺少本批家具原材料和成品的检测检验合格报告。

目前，中标供应商河南中宇教育设备有限公司已按要求补充本批家具原材料和成品的检测检验合格报告完成整改。

特此说明。

李永成
6.24.

王亚飞
6.24



同意验收通过。刘少飞
2022.6.24