

工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤管理处灾后重建屋面防水维修工程（一期）	采购编号	郑大-竞磋-2021-0100
项目单位	郑州大学后勤管理处	验收时间	
工程内容及概况	对主校区综合管理中心楼北侧屋面、各锅炉房屋面、蒸汽房屋面进行防水维修。		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价（中标价）	84.196387万元	工程结算变更追加是否超工程合同价（中标价）的10%	否
学校审批的预算价	87.674262万元	工程追加后竣工结算总价是否超学校审批的预算价	否
施工单位	河南省康顿建筑工程有限公司	项目负责人	张景浩
设计单位	/	项目负责人	/
监理单位	/	项目负责人	/
验收组对工程项目整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>		
施工单位需要局部整改完善的内容	1. 完善补充闭水实验的相关资料（图片、报告等）。		
验收组签名	<p>张景浩、李伟、徐海涛、王利娟、张景浩</p> <p style="text-align: right;">2022年9月2日</p>		
内容整改完成后由项目单位填写整改意见	<p>（项目单位对整改结果负责）</p> <p>整改已完成</p> <p>李会英</p> <p>2022.9.5</p>	项目单位主要负责人签名（加盖公章）：	<p>李会英</p> <p style="text-align: right;">2022年9月5日</p>

本表格正反面打印

-----正面-----