

郑州大学现代制造河南实验室政府采购

初步验收合格报告

我单位郑州大学现代制造河南实验室 MTS 疲劳机维护升级项目
采购合同（郑大-竞谈-2022-0056），金额：38.55万元，于2023年
01月04日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为：高温引
伸计等。

2023年02月12日-2023年02月27日设备陆续到货，设备
包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验
收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资
料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双
方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2023年02月28日-2023年03月10日，由厂方技术人员陆续
进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能
测试。经过测试，安装设备运行正常。经过一周时间的测试，功能要
求和性能指标达到了合同要求，我院组织了刘兰荣、牛鹏辉、王刚、
三位技术人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（三位技术人员签字）：

刘兰荣、牛鹏辉、王刚

单位监督及采购负责人（签字）：

王化、徐广清

单位名称：郑州大学现代制造河南实验室（盖章）

日期：2023 3月16日

