

合同编号: _____

工程施工合同书

(50万元以下)

工程名称: 郑州大学护理与健康学院教学楼综合楼五楼安装中央空调采购项目

工程地址: 护理与健康学院教学楼综合楼五楼

工程造价: 287000.00元

发 包 人: 郑州大学

承 包 人: 旭隆建设集团有限公司

2021年11月17日



发包人：（甲方）郑州大学

承包人：（乙方）旭隆建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条 工程概况

- 1.1 工程名称：郑州大学护理与健康学院教学楼综合楼五楼安装中央空调采购项目
- 1.2 工程地点：护理与健康学院教学楼综合楼五楼
- 1.3 承包范围及内容要求：招标文件、施工图纸、工程量清单及招标答疑文件
- 1.4 承包方式：总价合同
- 1.5 工期：本工程自2021年11月17日开工，于2021年12月12日竣工。
- 1.6 工程质量：合格，符合国家相关标准及采购人要求
- 1.7 质保期：三年
- 1.8 合同价款（人民币大写）：贰拾捌万柒仟元整

2.1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若达不到合格标准，乙方负责返工直至达到合格标准，并承担一切费用。

2.2 乙方应提前48小时通知甲方，及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

2.3 承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。

2.4 由于乙方原因造成质量事故其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

2.5 工程竣工后，乙方须提交竣工资料3份，及时通知甲方组织验收，并办理验收移交手续。

第3条 工期的约定

3.1 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3.2 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，但甲方不承担费用。

第4条 工程价变更及结算的约定

4.1 变更的范围的约定：增加或减少合同中任一清单工程量、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性，变更内容必须由甲方确认。但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。

4.2 变更估价的约定：招标文件规定范围内的施工内容，承包人投标文件没有的，



视为漏项，发包人不予追加。如果有变更，变更金额±5%以内的单项工程不予增减，变更金额大于±5%小于±15%的单项工程，承包人投标文件列明综合单价的，按承包人单价计取，没有列明单价的按现行造价标准核定单价；变更金额大于等于单项工程金额±15%的，无论承包人投标文件内是否列明该单价，甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。变更优惠率为： $(\text{中标价}-\text{暂列金额}-\text{暂估价}) / (\text{招标控制价}-\text{暂列金额}-\text{暂估价}) * 100\%$

4.3工程款支付的方式：工程竣工验收合格交付使用后，支付已完工合同价的80%；待学校审计部门审计完毕，付至审定价款的97%；剩余3%质保金待质保期满后，无质量问题则一次性付清。

4.4工程竣工验收后内，乙方提供工程竣工送审资料一式两份。

第5条 履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，工程验收合格，正式交付使用后予以退还。

第6条 甲方工作

6.1开工前1天，向乙方提供经确认的施工图纸2份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用由乙方自理），办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

6.2指派_____为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

6.3委托详见监理合同 监理公司进行工程监理，监理公司任命详见监理合同 为监理工程师，其职责在监理合同中应明确。

第7条 乙方工作

7.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

7.2指派王凯歌为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

7.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工方案进行施工，做好各项质量检查记录。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或施工说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、规范。由于乙方违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全人员伤亡或事故，乙方应承担由此引发的一切损失和责任。

第9条 奖励和违约责任

9.1 若因承包人原因造成不能按期竣工的，因此产生的损失、责任和费用概由承包人承担。

9.2 若因承包人原因造成工程质量达不到投标时所承诺的质量等级，应返工至符合要求，同时从履约保证金中扣除 50 % 作为承包人对发包人的补偿，或直接从工程结算款中扣除。

9.3 因一方原因，合同无法继续履行时，应由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议的解决方式：

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。

第11条 补充条款：

11.1 承包人在投标文件中拟派主要技术、管理人员，中标后人员调整需征得发包人同意。

11.2 水、电费用挂表计量，据实结算。

11.3 甲乙双方的其它有关约定：

第12条 附则

12.1 本合同未尽事宜双方协商可补充之。

12.2 本合同自签字盖章之日起生效，随合同履行完成而自行终止。

12.3 本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份，报送招标代理机构2份。

发包人：郑州大学（公章）
法定代表人或其委托代理人：张亚明（签字）
组织机构代码：10103490834

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

合同签订日期：_____

承包人：旭隆建设集团有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

组织机构代码：914105810914029361

地址：林州市龙山中路5号

邮政编码：456500

法定代表人：王丽平

委托代理人：_____

电话：0371-66665154

传真：0371-66665154

电子信箱：_____

开户银行：中国银行股份有限公司郑州
高新技术开发区支行

账号：248137167381

特告知：请将工程款汇入对公结算账户，任何单位及个人都无权向发包单位领取、预支工程款