

郑州大学物理学院、中原之光实验室铷原子里德堡态

制备激光系统采购项目合同履行验收报告

项目名称：郑州大学物理学院、中原之光实验室铷原子里德堡态制备激光系统采购项目

资金来源：科研经费 合同金额：157.95 万元

中标供应商：青岛鲁芯仪器有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：王志 丁卫

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年07月02日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购采购合同编号“豫财询价采购-2026-3”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；
- 2、交接货清单需完善；
- 3、补充银行水单。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人： 张元

采购单位主管领导： 王志芳

采购单位监督人： 赵建

采购单位签章： 

验收工作组签名： 丁卫 齐仕强

唐加茂 王君阳 李哲乘

中标供应商项目负责人： 相泽伟

2026年07月02日

郑州大学物理学院、中原之光实验室铷原子里德堡态 制备激光系统采购项目 整改情况说明

郑州大学物理学院、中原之光实验室铷原子里德堡态制备激光系统采购项目

(项目编号：豫财询价采购-2026-3) 首次验收存在的主要问题：

1. 交接货物清单需完善；
2. 补充银行水单

本次验收合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求

整改措施及内容：

1. 完善了交接货物清单。
2. 补充了银行流水。

整改结论：整改内容符合验收要求

供应商（签字盖章）



相峰伟

项目单位负责人（签字）：

张允



验收专家（签字）

张 强

2026.7.3