

地球科学与技术学院设备采购项目验收准备情况说明

尊敬的国资处领导：

地球科学与技术学院地图学学科平台建设项目-地图制图馆藏仪器采购（第一批）项目（郑大询价采购-2020-66）已按要求完成了设备采购，合同中涉及的设备已按规定日期全部到位，通过了课题组验收核对，并办理了相关交接手续。2021年6月9日，学院组织了设备采购项目初步验收，验收专家组一致通过了验收。

根据学校疫情期间验收要求，我单位申请6月底在郑州大学南校区18号楼八楼会议室进行设备采购项目验收，目前已经准备好手续齐全的整套项目验收材料，并根据项目验收参加人员数准备好满足防疫要求的材料审阅场地，已确定好验收路线，做好了验收时的消毒、通风和防护准备工作，并已通知项目承办单位参加验收人员在正式验收时出具身份证明、14天内的健康状况和行动轨迹证明等材料，后续在确定具体验收时间后，统一办理项目承办单位验收人员进入郑州大学的有关手续，并将相关验收材料向国有资产管理处和招投标办公室报送。



地球科学与技术学院设备采购项目验收准备情况说明

尊敬的招投标办公室领导：

地球科学与技术学院地图学学科平台建设项目-地图制图馆藏仪器采购（第一批）项目（郑大询价采购-2020-66）已按要求完成了设备采购，合同中涉及的设备已按规定日期全部到位，通过了课题组验收核对，并办理了相关交接手续。2021年6月9日，学院组织了设备采购项目初步验收，验收专家组一致通过了验收。

根据学校疫情期间验收要求，我单位申请6月底在郑州大学南校区18号楼八楼会议室进行设备采购项目验收，目前已经准备好手续齐全的整套项目验收材料，并根据项目验收参加人员数准备好满足防疫要求的材料审阅场地，已确定好验收路线，做好了验收时的消毒、通风和防护准备工作，并已通知项目承办单位参加验收人员在正式验收时出具身份证明、14天内的健康状况和行动轨迹证明等材料，后续在确定具体验收时间后，统一办理项目承办单位验收人员进入郑州大学的有关手续，并将相关验收材料向国有资产管理处和招投标办公室报送。

