

郑州大学食管癌防治国家重点实验室蛋白纯化仪等 设备采购项目 初步验收合格报告

我单位郑州大学食管癌防治国家重点实验室蛋白纯化仪等设备采购项目项目，金额：79.8万元，于2021年7月28日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为：蛋白纯化系统、层析实验冷柜等。

2021年8月10日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2021年8月15日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过30天时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了李、韩、范三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

李 韩 范

单位监督及项目负责人（签字）：

王 王

单位名称：（盖章）

日期：2021 10 11