

郑州大学化学学院、绿色催化研究中心政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学化学学院、绿色催化研究中心采购实验室仪器设备项目

资金来源：科研专项经费 合同金额：113.98 万元

中标供应商：河南沃斯仪器设备有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处

技术专家：邓秋超、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2023年10月7日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财询价采购-2022-26”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由化学学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

本合同的仪器设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人：王宁宇 采购单位主管领导：李朝辉

采购单位监督人：王振伟 采购单位签章：化学学院

验收工作组签名：

邓秋超 陈加福 马双林 翟元景

张宽立 曹艳

中标供应商项目负责人：刘明娜

2023年10月7日

郑州大学化学学院、绿色催化研究中心政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学化学学院、绿色催化研究中心采购实验室仪器设备项目

资金来源：科研专项经费 合同金额：113.98 万元

中标供应商：河南沃斯仪器设备有限公司

组织单位：国有资产管理处

验收工作组：国有资产管理处、财务处、审计处

技术专家：邓秋超、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2023年10月7日，由国有资产管理处牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购“合同编号：“豫财询价采购-2022-26”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由化学学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

本合同的仪器设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人：王宁宇 采购单位主管领导：李朝辉

采购单位监督人：王振伟 采购单位签章：化学学院

验收工作组签名：

邓秋超 陈加福 马双林 翟元景

张宽立 曹艳

中标供应商项目负责人：刘明娜

2023年10月7日