

郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目包 3 采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目包 3 采购合同

资金来源：信息化专项 合同金额：188.14 万元

中标供应商：中国移动通信集团河南有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：罗勇 李普林

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2026 年 06 月 23 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-36”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 本合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求；
2. 需提供 8 年原厂免费质保承诺书；
3. 需提供部分耗材；
4. 需根据设计院工程量定额，补充人工费用和辅材计算依据；
5. 培训报告、交接货清单不完善；
6. 需进一步完善验收资料。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位签章：

验收工作组签名：

中标供应商项目负责人：

2026 年 06 月 23 日