



工程项目竣工验收报告单

工程名称	郑州大学后勤管理处北校区图书馆 防水维修工程	采购编号	郑大-竞磋 -2021-0137
项目单位	后勤管理处	验收时间	2022年9月4日
工程内容及概况	对北校区图书馆原有屋面保温层、防水卷材进行拆除，并按合同清单要求对本楼栋重新敷设保温层、防水卷材及水泥砖。		
验收条件	1、完成合同约定的各项施工内容，初验合格。2、按国家和学校规定，项目实施过程中需履行的审批手续均已完成。3、工程竣工验收资料齐全。		
项目验收是否涉及消防			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
项目是否涉及建筑物功能改变、加间、加层、结构改变、外挂设备或新建等			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
合同价 (中标价)	79.200000 万元	工程结算变更追加是否超工程 合同价(中标价)的10%	否
学校审批 的预算价	89.706519 万元	工程追加后竣工结算总价是否 超学校审批的预算价	否
施工单位	河南华中建设工程有限公司	项目负责人	孙强
设计单位	——	项目负责人	
监理单位	——	项目负责人	
验收组对 工程项目 整体评价	<p>学校组织对本工程项目合同内容进行验收，验收组由监察处、财务处、审计处、国有资产管理处等部门相关人员和专家组成。验收组听取各参建各单位汇报，审核项目竣工资料，并按合同要求现场验收各分部分项工程施工质量，根据对竣工验收资料的审核意见和现场对工程质量的验收评价，形成最终竣工验收结论为：</p> <p>1、合格 <input checked="" type="checkbox"/> 2、局部整改完善后合格 <input type="checkbox"/> 3、不合格 <input type="checkbox"/></p>		
施工单位 需要局部 整改完善 的内容	1. 屋面排水沟进一步清理通畅。		
验收组 签名	 2022年9月4日		
内容整改 完成后由 项目单位 填写整改 意见	(项目单位对整改结果负责) 整改已完成。 孟会英 2022.9.6	项目单位主要负责人签名(加盖公章):  2022年9月6日	