

# 郑州大学继续教育学院远程教育学院

## 网络加速与生物识别服务项目

### 初步验收合格报告

我单位网络加速与生物识别服务项目，项目编号为：郑大-竞蹉-2022-0038，中标商为河南天自信息技术有限公司。于2022年9月5日与中标方签订了服务购买合同，合同金额为342000元，合同约定按3个月为周期分四个阶段分期验收，主要服务名称为：网络加速与生物识别服务。

2022年9月5日乙方按照合同约定完成平台接口适配工作，并于2022年12月6日向我方提交了2022年9月5日至2022年12月5日第一阶段项目验收材料，该阶段内合同包含的网络信息服务工作已经完成，由服务商和我方相关人员对服务进行了功能验证和性能测试，提供的信息服务满足我院入学考试、网上考试及等场景需要，服务内容和性能指标符合合同要求，服务日期按照合同约定执行，没有出现延期情况。

2022年12月9日我院组织了赵红领、张研、徐春华三位技术工程人员和供货商依照询价采购文件、报价文件以及合同对人脸识别服务项目进行了初步验收，功能要求和性能指标基本达到项目建设要求，验收情况合格。


验收人员（签字）：

赵红领、张研、徐春华 张玲

单位监督及项目负责人（签字）：

单位名称：（盖章）

日期：2022年12月



# 郑州大学继续教育学院远程教育学院

2

## 网络加速与生物识别服务项目


### 初步验收合格报告

我单位网络加速与生物识别服务项目，项目编号为：郑大-竞蹉-2022-0038，中标商为河南天自信息技术有限公司。于2022年9月5日与中标方签订了服务购买合同，合同金额为342000元，合同约定按3个月为周期分四个阶段分期验收，主要服务名称为：网络加速与生物识别服务。

2022年9月5日乙方按照合同约定完成平台接口适配工作，我方于2022年12月12日完成第一阶段验收。乙方于2023年3月6日向我方提交了2022年12月5日至2023年3月5日第二阶段项目验收材料，该阶段内合同包含的网络信息服务工作已经完成，由服务商和我方相关人员对服务进行了功能验证和性能测试，提供的信息服务满足我院入学考试、网上考试及等场景需要，服务内容和性能指标符合合同要求，服务日期按照合同约定执行，没有出现延期情况。


2023年3月14日我院组织了赵红领、张研、徐春华三位技术工程人员和供货商依照询价采购文件、报价文件以及合同对人脸识别服务项目进行了初步验收，功能要求和性能指标基本达到项目建设要求，验收情况合格。

验收人员（签字）：

赵红领、张研、徐春华 

单位监督及项目负责人（签字）：

邱伟



# 郑州大学继续教育学院远程教育学院

## 网络加速与生物识别服务项目

### 验收合格报告


我单位网络加速与生物识别服务项目，项目编号为：郑大-竞蹉-2022-0038，中标商为河南天自信息技术有限公司。于2022年9月5日与中标方签订了服务购买合同，合同金额为342000元，合同约定按3个月为周期分四个阶段分期验收，主要服务名称为：网络加速与生物识别服务。

2022年9月5日乙方按照合同约定完成平台接口适配工作，我方于2022年12月12日完成第一阶段验收、2023年3月完成第二阶段验收。乙方于2023年6月13日向我方提交了2023年3月6日至2023年6月5日第三阶段项目验收材料，该阶段内合同包含的网络信息服务工作已经完成，由服务商和我方相关人员对服务进行了功能验证和性能测试，提供的信息服务满足我院入学考试、网上考试及等场景需要，服务内容和性能指标符合合同要求，服务日期按照合同约定执行，没有出现延期情况。

2023年6月13日我院组织了赵红霞、张研、徐春翠三位技术工程人员和供货商依照询价采购文件、报价文件以及合同对人脸识别服务项目进行了初步验收，功能要求和性能指标基本达到项目建设要求，验收情况合格。

验收人员(签字): 赵红霞、张研、徐春翠

单位监督及项目负责人(签字): 张红霞



# 郑州大学继续教育学院远程教育学院

## 网络加速与生物识别服务项目

### 验收合格报告

我单位 网络加速与生物识别服务 项目，项目编号为：郑大-竞  
磋-2022-0038，中标商为河南天自信息技术有限公司。于2022年9月  
5日与中标方签订了服务购买合同，合同金额为342000元，合同约定  
按3个月为周期分四个阶段分期验收，主要服务名称为：网络加速  
与生物识别服务。

2022年9月5日乙方按照合同约定完成平台接口适配工作，我  
方于2022年12月12日完成第一阶段验收、2023年3月完成第二阶  
段验收、2023年6月完成第三阶段验收。乙方于2023年9月6日向  
我方提交了2023年6月6日至2023年9月5日第四阶段项目验收  
材料，该阶段内合同包含的网络信息服务工作已经完成，由服务商和  
我方相关人员对服务进行了功能验证和性能测试，提供的信息服务满  
足我院入学考试、网上考试及等场景需要，服务内容和性能指标符合  
合同要求，服务日期按照合同约定执行，没有出现延期情况。

2023年10月24日我院组织了赵红领、张研、徐静  
三位技术工程人员和供货商依照询价采购文件、报价文件以及合同对  
人脸识别服务项目进行了初步验收，功能要求和性能指标基本达到项  
目建设要求，验收情况合格。

验收人员(签字): 赵红领、张研、徐静 张玲

单位监督及项目负责人(签字):

