

郑州大学药物安全性评价研究中心信息化平台实验 及管理软件项目初步验收合格报告

我单位项目药物安全性评价研究中心信息化平台实验及管理软
性，合同编号：郑大竞争性谈判-2020-107 金额：89.7万元，于 2021
年 3月 12日与中标方签订了服务合同，主要产品名称为：郑州大学
药物安全性评价研究中心信息化平台实验及管理软件。

2021年 4月 20日所有信息化平台实验及管理软件及相关文件
陆续交付，所有资料完好无损，其格式、内容、数量、质量标准等符
合招标文件要求，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，
双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2021年 5月 10日，由厂方技术人员安装调试，调试合格后双方
人员进行了系统的功能测试、性能测试、安全测试等。经过测试，软
件系统运行正常。经过 1 个月测试，软件系统的功能测试、性能测试、
安全测试达到了合同要求，我院组织了闫永刚、孔晓阳、田嘉田三位
技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

闫永刚、田嘉田、孔晓阳
单位监督及项目负责人（签字）：

单位名称：（盖章）

日期：



朱峰

政府采购合同验收申请

国有资产管理处：

我单位通过政府招标采购（合同编号：郑大竞争性谈判-2020-107）

郑州大学药物安全性评价研究中心信息化平台实验及管理软件项目，
该项目的基本情况如下：

项目名称：郑州大学药物安全性评价研究中心信息化平台实验及管理软件项目

资金来源：科研经费

合同金额：人民币 897000 元

中标商：河南金明源信息技术有限公司

主要服务：GLP 机构中迎检材料管理系统等

安放地点：郑州大学药物安全性评价研究中心中控室

合同中涉及的软件已按规定日期全部安装到位，软件的名称、数量、规格型号、产地、备品备件、文本资料等已经由实验室管理人员验收核对无误，并办理了相关交接手续。该批软件经过3周时间的试运行，各项性能指标达到合同要求。我单位组织3位（不少于3人）技术人员进行了初步验收，出具了初步验收合格报告（报告附后）。根据合同要求，我单位人员已经通过培训，可以对信息化平台实验及管理软件独立操作。现申请招投标办公室组织专家工作组进行验收。

联系人：朱崢

联系电话：15631610992

单位名称：（盖章）



验收相关疫情防控说明

为推进我单位采购合同验收工作，我单位在完成项目初验后，已经就正式验收做好了如下准备工作：

1. 已经准备好正式验收所需要的整套文件资料。
2. 已经准备好满足防疫要求的验收材料审阅场地，确定了验收路线，并已经进行了相应的消毒和通风等防护工作。
3. 已经就项目承办单位参加验收人员的身份、14天内的健康状况、行动轨迹证明进行了查验证实。
4. 已办理好承办单位参加验收人员进入郑州大学的相关手续。

现申请进行设备验收。

郑州大学药物安全性评价研究中心



2021年6月25日