

# 郑州大学信息化办公室

## 核心教学区多媒体教学电子班牌统一管理定制开发及配套设备服务采购项目初步验收合格报告

我单位核心教学区多媒体教学电子班牌统一管理定制开发及配套设备服务采购项目，金额：49.6万元，于2023年1月4日与中标方青岛海信网络科技股份有限公司签订了设备购置合同，主要设备名称为：电子班牌统一管理平台。

2023年1月30日所有设备陆续到货，并进行软件系统部署工作，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接（部署）清单（双方签字）等交接手续。

2023年7月5日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过30天时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我单位组织了甘涛、徐江峰、陈刚三位技术专家和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

甘涛、徐江峰、陈刚

单位监督及项目负责人（签字）：

张子华、李江波

单位名称：（盖章）

日期：2023.9.22

