

历史学院 典型聚落考古虚拟仿真系统项目 初步验收合格报告

我单位 典型聚落考古虚拟仿真系统 项目，金额：肆拾伍万元，于 2021 年 1 月 17 日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为：典型聚落考古虚拟仿真系统。

2021 年 3 月 25 日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2021 年 4 月 28 日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过 10 天时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了 张新、陈博、朱津 三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

田昊然、高颖、张明

单位监督及项目负责人（签字）：

陈丽猛、韩国河

单位名称：（盖章）

日期：2021 年 5 月 10

