

政府采购合同二次验收申请

国有资产管理处：

我单位通过政府采购（合同编号：郑大询价采购-2020-51）一批实验室/教学设备，该批设备的基本情况如下：

项目名称：郑州大学水利科学与工程学院排水管道 3D 量化检测修复系统采购

资金来源：20 重大基础设施国地联合实验室运行

合同金额：58.65 万元

中标商：武汉欧立德电气有限公司

主要设备：排水管道 3D 量化检测系统、排水管道量化修复系统等

安放地点：郑州大学水利科学与工程学院实验楼 1 楼

合同中涉及的设备已按规定日期全部安装到位，设备的名称、数量、规格型号、产地、备品备件、文本资料等已经由实验室管理人员验收核对无误，并办理了相关交接手续。该批设备经过 2 周时间的试运行，各项性能指标达到合同要求。初次验收中发现缺少部分检测报告资料，厂家认真准备并补齐了所缺材料。我单位组织 3 位（不少于 3 人）技术工程人员进行了二次验收，出具了二次验收合格报告（报告附后）。根据合同要求，我单位人员已经通过培训，可以对购置设备独立操作。现申请国有资产管理处组织专家工作组进行二次验收。

联系人：张超

联系电话：13184059253

单位名称：（盖章）水利科学与工程学院

日期：



郑州大学水利科学与工程学院排水管道 3D 量化检测 修复系统采购项目 二次验收合格报告

我单位排水管道 3D 量化检测修复系统采购项目（郑大询价采购-2020-51），金额：58.65 万元，于 2020 年 11 月 12 日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为：排水管道 3D 量化检测修复系统。

2020 年 11 月 30 日所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了初步验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。同时由厂方技术人员对设备进行了安装调试、功能验证和性能测试。经过测试，安装设备运行正常。经过 2 周测试，功能要求和性能指标达到了合同要求。

2021 年 3 月 17 日学校组织进行了设备验收会。验收过程中发现部分设备检测结果报告缺失，对于当次验收不予通过。

2021 年 3 月 18 日，厂方技术人员进行了二次安装调试，再次进行了功能验证和性能测试，并出具了相关设备检测报告，报告满足合同要求。我院组织了 加武、张修毅、张起 三位技术工程人员和供货商进行了二次验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：加武、张修毅、张起

单位监督及项目负责人（签字）：

杨军、方宏远

单位名称：（盖章）水利科学与工程学院

日期：2021.4.9



郑大询价采购-2020-51 项目验收准备情况说明

国有资产管理处 招投标办公室：

郑州大学水利科学与工程学院排水管道 3D 量化检测修复系统采购项目（合同编号：郑大询价采购-2020-51）已由院里相关领导及老师进行了初步验收，初步验收及各项准备工作情况如下：

1、合同中涉及的设备所有文本资料等已经由实验室管理人员验收核对无误，并办理了相关交接手续。

2、该批设备经过 2 周时间的试运行，各项性能指标达到合同要求。我单位组织技术工程人员及相关负责人进行了初步验收，出具了初步验收合格报告。

3、材料审阅场地定于水利科学与工程学院实验楼 201 会议室，实验室及会议室已做好消毒、通风和防护工作，满足防疫要求；

4、参加本次验收的单位负责人、使用老师、供应商代表、厂家代表 14 天内无中高风险区旅居史，健康状况良好，我院已为本次参加验收的校外人员办理了进校证明。

特此说明，现申请国有资产管理处组织专家工作组进行验收。

联系人：张超

联系电话：13184059253

单位名称：（盖章）水利科学与工程学院

日期：2021.04.13

