

郑州大学信息化办公室、网络管理中心 郑州大学“一流大学建设”项目管理系统（二期）采购项目

初步验收合格报告

我单位 郑州大学“一流大学建设”项目管理系统（二期）项目，金额：37.5 万元，于 2021 年 12 月 15 日与中标方签订了软件采购合同，主要采购内容为：项目管理平台，包含流程引擎、入库项目系统、出库项目系统、项目执行报告考核系统、项目验收考核系统、移动端审批系统、系统管理、接口管理等。

2021 年 12 月 17 日所有软件陆续到货，由供货商和我方相关人员在场，对软件进行了初步验收，所有软件的名称、功能描述、规格参数核对无误，供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

2021 年 12 月 17 日，由厂方技术人员进行了安装调试，调试合格后双方人员对设备进行了功能验证、性能测试等。经过测试，安装设施运行正常。经过 2 天时间的测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了 王国卿、张宏涛、李润知 三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：

王国卿、张宏涛、李润知

单位监督及项目负责人（签字）：

陈林五

单位名称：（盖章）

日期：

