

郑州大学财务管理系统升级项目验收合格报告

建设单位：郑州大学财务处	
承建单位：郑州传之弘电子科技有限公司	
我单位郑州大学财务管理系统升级项目，金额：44.5 万元，于 2021 年 9 月 15 日与中标方签订了系统升级购置合同，主要涉及八个应用系统：财务核算管理系统、工资管理系统、报表管理系统、预算申报系统、财务统一门户管理、网上报销系统、网上申报系统以及微信公众平台。2021 年 9 月 17 日起所有业务系统陆续安装调试，在安装完成后，对每个系统进行检查并进行测试，测试结果均性能良好、架构简单、部署便捷、扩展灵活，系统部署和操作整体符合招标文件技术参数要求，具体验收条件。 本次验收由财务处采购小组成员组成验收专家组。专家组听取了项目建设情况介绍，观看了系统演示，审阅了项目相关文档，经过质询、答疑和讨论，形成验收意见如下： 一、项目文档资料齐全，符合验收要求。 二、项目已按合同要求按期完成了软件等内容建设，实现了财务管理系统升级要求。 三、经过测试和试运行，系统功能基本达到了合同的要求。 专家组一致同意项目通过验收。	
验收结论： ☒ 通过 ☐ 不通过	
验收小组成员（签字）： 刘献波 王琛 李京记	
单位监督及项目负责人（签字）： 王琛	
建设单位（盖章） 代表签名：蒋仁清 日期：	承建单位（盖章） 代表签名：李京记 日期：