

郑州大学网络空间安全学院-FPGA 仿真系统及其软硬件配套 采购项目服务完成时间及推迟验收情况说明

致：国资处

我单位项目《郑州大学网络空间安全学院-FPGA 仿真系统及其软硬件配套采购项目》，项目编号：豫财磋商采购-2022-1261，于 2022 年 12 月 5 日完成了招标相关工作，中标单位为：河南省星盾信息技术有限公司。由于 12 月份疫情的不可抗力因素，我单位与中标方在 2022 年 12 月 30 日才完成了合同签订工作，合同签订后，由于我校访客系统处于关闭状态，致使项目实施人员无法办理入校手续。在 2023 年 2 月下旬才逐步开放，我单位与中标方从二月下旬开始项目服务的交付等工作。并于 2023 年 3 月中旬完成了定制化接口验证 demo 及所有培训相关工作，以至于在 2023 年 4 月 7 日才完成项目终验。我单位与中标方均对服务过程满意并愿意按照合同条款要求付款。

甲方（盖章）：郑州大学网络空间安全学院

负责人签字：

单位地址：郑州市金水区文化路 97 号

签定日期：2023.4.7



乙方（盖章）：河南省星盾信息技术有限公司

负责人签字：

单位地址：河南省郑州市高新区长椿路 11 号

签定日期：2023.4.7

